
  

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ  

21.08.2020- Казачий стан подключен к электроэнергии, закуплены призы и подарки, навес обшит плетнем.  

31.08.2020- Завершены работы по благоустройству территории. Заасфальтирована площадка для выступлений, спланирована дорога и 
автостоянка. Закуплены столы и лавки. В работах по благоустройству приняло участие 200 волонтеров.  

04.09.2020- Завершена общая подготовка к проведению Фестиваля. Все мероприятия выполнены. Для проведения самого Фестиваля 
привлечено 45 волонтеров.  

06.09.2020- Торжественное открытие Фестиваля, народные гулянья, праздничный концерт. В мероприятии приняло участие 450 человек.  
     

№ 
п/п 

ФИО 
Должность в 

проекте 
Навыки Роль в проекте- сфера ответственности 

1. 
Якимов Владимир 
Иванович  

Руководитель 
проекта  

Организаторские, опытный 
руководитель, ветеринар  

Управление проектом на стадии реализации, организация работы 
наемными сотрудниками и добровольцами, непосредственное участие в 
работе над проектом. 

2. 
Макаренко Павел 
Владимирович  

Заместитель 
руководителя 
проекта  

20 лет опыта работы в 
воинских подразделениях  

Организация взаимодействия с этническими общинами, подготовка, 
обеспечение и проведение мероприятия «Кухни народов Кавказа», 
непосредственное участие в работе над проектом.  

3. 
Уколов Валерий 
Александрович  

Член команды 
проекта 

Агроном, опыт работы в 
строительстве  

Организация и обеспечение выполнения работ по устройству 
асфальтированной площадки и благоустройству территории, 
непосредственное участие в работе над проектом.  

4. 
Чурин Александр 
Владимирович  

Член команды 
проекта 

Коммуникабельность, опыт 
работы в обеспечении мат 
средствами организаций   

Организация взаимодействия с этническими общинами, подготовка, 
обеспечение и проведение мероприятия «Кухни народов Кавказа», 
непосредственное участие в работе над проектом.  

5. 
Царук Николай 
Анатольевич  

Член команды 
проекта 

Поэт, композитор, автор 
песен  

Организация торжественных мероприятий, подготовка и проведение 
соревнований, организация взаимодействия с творческими 
коллективами, непосредственное участие в работе над проектом.  


