

## ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

21.08.2020- Казачий стан подключен к электроэнергии, закуплены призы и подарки, навес обшит плетнем.

31.08.2020- Завершены работы по благоустройству территории. Заасфальтирована площадка для выступлений, спланирована дорога и автостоянка. Закуплены столы и лавки. В работах по благоустройству приняло участие 200 волонтеров.

04.09.2020- Завершена общая подготовка к проведению Фестиваля. Все мероприятия выполнены. Для проведения самого Фестиваля привлечено 45 волонтеров.

06.09.2020- Торжественное открытие Фестиваля, народные гулянья, праздничный концерт. В мероприятии приняло участие 450 человек.

№ п/п	ФИО	Должность в проекте	Навыки	Роль в проекте- сфера ответственности
1.	Якимов Владимир Иванович	Руководитель проекта	Организаторские, опытный руководитель, ветеринар	Управление проектом на стадии реализации, организация работы наемными сотрудниками и добровольцами, непосредственное участие в работе над проектом.
2.	Макаренко Павел Владимирович	Заместитель руководителя проекта	20 лет опыта работы в воинских подразделениях	Организация взаимодействия с этническими общинами, подготовка, обеспечение и проведение мероприятия «Кухни народов Кавказа», непосредственное участие в работе над проектом.
3.	Уколов Валерий Александрович	Член команды проекта	Агроном, опыт работы в строительстве	Организация и обеспечение выполнения работ по устройству асфальтированной площадки и благоустройству территории, непосредственное участие в работе над проектом.
4.	Чурин Александр Владимирович	Член команды проекта	Коммуникабельность, опыт работы в обеспечении мат средствами организаций	Организация взаимодействия с этническими общинами, подготовка, обеспечение и проведение мероприятия «Кухни народов Кавказа», непосредственное участие в работе над проектом.
5.	Царук Николай Анатольевич	Член команды проекта	Поэт, композитор, автор песен	Организация торжественных мероприятий, подготовка и проведение соревнований, организация взаимодействия с творческими коллективами, непосредственное участие в работе над проектом.